

COMEX TIGER

Compte-rendu de la réunion du 27/03/2026

Périmètre

33 participants (cf. [annexe 1](#))

Documents transmis

- Support de présentation de la réunion

Ouverture de la réunion du COMEX par Denis BERTIN

1. Evaluation mi-parcours du projet : résultats officiels de l'ANR

Comme évoqué lors du COMEX du mois de janvier, le projet TIGER a été auditionné le 4/12/2025 à Paris auprès d'un jury international mobilisé par l'ANR dans le cadre de son audition d'évaluation mi-parcours.

Les résultats officiels évoquent les éléments suivants :

- **Appréciation globale :**
 - Qualité de la transformation structurelle de la formation Master du site
 - Projet solidement ancré au niveau de la gouvernance d'amU et qui s'inscrit stratégiquement dans le prolongement des autres projets « France 2030 » de l'établissement, avec une implication des ONR tant au niveau de la formation que de la gouvernance
 - 3 piliers stratégiques de TIGER (Rech, Int, MSE) bien déployés à travers cinq dispositifs, dont 4 rencontrant un franc succès (+de 60 % des programmes de master ont intégré la démarche TFR ...)
- **Facteurs clés de succès :**
 - Projet qui dépasse déjà les objectifs fixés
 - Richesse du dispositif TRIPs qui offre aux étudiants une formidable occasion d'acquérir une occasion d'apprendre et d'expérimenter par l'action au sein de plateformes de recherche interdisciplinaires de qualité
 - Volonté du projet de s'adresser à l'ensemble des étudiants en master et d'aller au-delà de cette cible en évitant de créer une université à double vitesse
 - Professionnalisation des parcours universitaires et développement des perspectives d'emploi/employabilité des étudiants intégrés à la stratégie formation des Masters grâce à des partenariats avec des acteurs socio-économiques
- **Points d'attention :**

- L'analyse SWOT présente une liste détaillée des forces et des faiblesses, mais gagnerait à adopter une perspective plus stratégique afin d'identifier les principaux obstacles sous-jacents qui freinent la poursuite des progrès.
- TIGER n'englobe pas la formation doctorale. Bien qu'il s'agisse d'un choix délibéré dû à la réduction du budget initialement demandé, une vision globale de la formation à la recherche jusqu'au niveau du doctorat devrait rester à l'ordre du jour si TIGER veut concrétiser son ambition première.
- Le dispositif Contractuel Lecturer a connu des retards et rencontré des obstacles structurels/organisationnels nécessitant de veiller à ce que cela ne dissuade pas les ONR à s'intégrer dans la stratégie du projet

▪ **Résumé des recommandations du jury :**

Le comité reconnaît les progrès satisfaisants réalisés jusqu'à présent dans le cadre du projet et recommande la poursuite du financement.

2. TRIPs : vers l'autonomie des plateformes

La majorité des projets France 2030 arrivent à mi-parcours et amorcent leur stratégie d'atterrissage en prenant en compte la fin des financements et le contexte économique actuel instable.

Les projets TRIPs sont actuellement conventionnés et sont co-financés par Amidex et TIGER jusqu'à fin 2026, ou fin 2027. Afin de permettre aux porteurs de projets TRIPs d'être autonomes dans la gestion opérationnelle et financière de leur plateforme, il est nécessaire de redéfinir les rôles suivants :


- **Rôle des porteurs de plateformes TRIPs :** Être acteurs et responsables dans la construction de leur plan de pérennisation et de l'autonomie de leur plateforme.
- **Rôle du projet TIGER :** Accompagner les porteurs de plateformes TRIPs dans leur autonomie et :
 - Permettre la montée en compétences des porteurs en mettant à disposition des ressources et des outils adaptés
 - Acculturer les porteurs par la sensibilisation et la pratique
 - Faciliter les échanges avec les directions centrales et les partenaires.

Afin de proposer des solutions qui répondront au mieux aux besoins des porteurs de plateforme, une cartographie va prochainement être réalisée par le projet TIGER. Celle-ci sera basée sur un questionnaire et une série d'entretiens individuels.


 Actions d'acculturation par la sensibilisation et la pratique :

Le projet TIGER propose la mise en place d'ateliers d'accompagnement, de sensibilisation et pratiques qui permettront aux porteurs de projets TRIPs d'être accompagnés dans le développement de leurs compétences en gestion autonome de plateforme.

Types d'ateliers qui seront prochainement proposés (liste non exhaustive) :




Un calendrier détaillé sera prochainement proposé aux porteurs de projets TRIPS :



Boîte à outils et ressources

En co-construction avec les porteurs de projets, une boîte à outils sera proposée par le projet TIGER sur la base des éléments suivants :



❖ Commentaires et questions :

- F. Barlaam (NeuroMarseille – NeuroTrip) : problématique actuelle avec la DIRNUM au niveau de la gestion informatique d'une salle équipée et financée pour la TRIP.
- D. Bertin : Le problème est en train d'être traité et nous reviendrons vers vous prochainement.

3. Ouverture de TFR au niveau Licence : amorce de réflexion

E.Carretier présente une proposition d'idée qui permettrait d'acculturer davantage les étudiants de licence 3 à la recherche en leur proposant de s'investir dans un projet de recherche interdisciplinaire.

➤ Quelle cible ?

L'objectif serait d'expérimenter le concept sur des plateformes TRIPs déjà opérationnelles et d'impliquer :

- 3-4 parcours de licence 3 par composante : impliquer 3 ou 4 composantes
- 5 à 10 étudiants par parcours pour totaliser : entre 60 et 120 étudiants
- L'idée est d'agrèger 2 étudiants de chaque mention soit des groupes entre 6 et 8 étudiants selon le nombre de composantes, soit selon ces chiffres entre 8 et 15 groupes

➤ Comment ?

L'idée serait de travailler sur des **problématiques interdisciplinaires** qui font appel à des connaissances spécifiques des étudiants pour qu'il y ait un **enrichissement mutuel et une transmission d'information**.

➤ Avec quel encadrement ?

Un **enseignant-chercheur/chercheur** référent chargé **d'animer les échanges et les productions** (s'il y en a).

➤ Où ?

En **laboratoire** ou au sein des **plateformes technologiques** et **TRIPs opérationnelles**

➤ Quelle méthodologie ?

Sans forcément faire des manipulations, le projet peut être un travail de recherche prospectif qui éclaire chaque champ disciplinaire par une lecture croisée.

➤ Comment ?

Une UE surnuméraire, ne comptant pas dans l'obtention du diplôme et évaluée en compétences sans notes. Taguée en **UE intégrative**, elle alimentera donc aussi les statistiques DREAM-U.

Rémunérée en heures payées par Tiger via un ELP sur ARES, donc pas de manipulations par les gestionnaires de composantes.

❖ **Commentaires et questions :**

Les TRIPs suivantes ont déjà expérimenté le concept et peuvent témoigner de retours satisfaisants : RareTrips (MarMara), Train (IM2B), Pitio (Origines) et NeuroTrip (NeuroMarseille).

4. TRIPs : état des lieux AAP Soutien RH

L'ouverture de [l'AAP Soutien RH aux plateformes TRIPs](#) a eu lieu le 19/01/2026. Un webinar d'information s'est déroulé le 9/02/2026.

Le dépôt des candidatures s'effectue en continu et un délai de traitement de 2,5 mois au maximum est mis en place afin d'accélérer la procédure de sélection.

Dès notification des résultats par le projet TIGER, les plateformes ont 1 mois pour lancer la procédure de recrutement et 5 mois pour le démarrage des contrats. Passé ces délais, l'aide TIGER pour le recrutement n'est plus garantie.

La clôture de cet AAP en continu s'effectuera le 30/06/2028.

Il est recommandé de tenir compte de la maximisation d'utilisation des crédits TIGER sur 2026 et 2027 afin d'assurer un recrutement garanti pour un contrat de 24 mois.

Aujourd'hui, seul la TRIP PITIO a déposé une candidature. Compte tenu de l'échéance liée à la temporalité des instances du COMEX TIGER et afin de respecter les délais de traitement annoncés, TIGER demande aux membres du COMEX de déléguer au Comité Opérationnel TIGER la validation du résultat relatif à cette candidature.

La synthèse de l'évaluation et la notification du résultat seront communiquées à posteriori, lors de la séance du COMEX de juin 2026.

➔ **Le COMEX valide cette proposition**

5. Séminaire TIGER du 05/06/2026



Comme évoqué en dernière séance, une série de 3 séminaires de travail TIGER sera organisée sur la thématique de l'atterrissage du projet. Nous vous proposons de noter la première date et lieu dans votre agenda : le **vendredi 05 juin 2026 journée sur le campus de la Pauliane à Aix-en-Provence**.



Cible : Ce séminaire est interne et s'adresse aux différents personnels d'amU et des partenaires qui gravitent autour du projet (gouvernance, composantes, Instituts d'établissement, équipes pédagogique, directions centrales etc.)



Thématique : **Construisons ensemble l'atterrissage du projet**. Ce séminaire s'intégrera dans une série de 3 séminaires annuels (**1. été 2026 / 2. été 2027 et 3. été 2028**).



Déroulé en cours de construction :

- 1 conférence le matin sur : le **fonctionnement du cerveau et son acceptation au changement (NeuroMarseille)**
- Des ateliers et tables-rondes le matin sur : l'ouverture de parcours en **FTLV, l'IA en formation etc.**
- Des workshops et ateliers débats l'après-midi avec un focus sur le **développement des ressources propres, l'évaluation et la mesure d'impact des projets, l'atterrissage des projets SFRI** au sein d'autres universités, la **communication des projets France 2030** etc.



Mise en avant de l'événement :

Une captation vidéo de l'événement sera réalisée, ainsi qu'une fresque de scribing (= fresque de facilitation graphique créer en direct afin de synthétiser visuellement les contenus de la journée).


Le projet TIGER souhaiterait également valoriser les initiatives et réalisations qui ont vu le jour grâce au financement TIGER depuis son lancement. Une galerie de posters et témoignages pourrait dans ce sens également voir le jour.

Appel à contribution :

Vous, ou votre structure, êtes utilisateur(s) de(s) dispositif(s) TFR, TRIPs, Bourses d'Excellence, Séminaire R&D et Contractuel Lecturer et souhaitez partager des initiatives et réalisations mises en place grâce au financement TIGER et/ou Amidex ? Nous vous invitons à partager dès à présent vos photos, témoignages, communiqués de presse et éléments de communication via l'adresse : amidex-tiger@univ-amu.fr.

6. Evénements à venir

Ci-dessous le calendrier des prochains événements et actions du projet TIGER :



Clôture de la réunion du COMEX TIGER par Denis BERTIN

Prochaine séance de COMEX TIGER : vendredi 26 juin 2026 de 9H à 11H via le lien : [Joindre la réunion Zoom](#)